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Звіт про кваліфікаційну роботу бакалавра: 82 с., 31 табл., 7 рис., 39 джерел. 
ПРОЄКТ, ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР, ОБ’ЄМНО-
ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ, РОЗРАХУНОК, ПЛИТА, СТІНИ, ФУНДАМЕНТ, 
БУДГЕНПЛАН, КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК, ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА, 
КОШТОРИС  
Об’єкт розроблення – будівля транспорто-логістичного центру. 
Мета роботи – створення комплекту технічної документації до об’ємно-
планувальних та архітектурних рішень, конструктивних, технологічних та 
економічних розрахунків.  
Методи розроблення – моделювання будівлі в цілому та її конструкцій і 
створення креслень за допомогою програм Revit 2020 та AutoCAD 2020; 
розрахунки в програмних комплексах «SCAD Office 21.1» та «СТ Смета» в. 7.9.45 
s/n 0510, розрахунки за формулами будівельної механіки. 
Надано характеристику і опис району та об’єкту будівництва. Виконано 
розрахунки навантажень на будівлю. Розраховано несучі конструкції об’єкту за  
1-ю та 2-ю групами граничних станів, а саме перекриття, стін та фундаменту. 
Побудовано лінійний графік виконання робіт, графік потреби в робітниках та 
графік роботи машин і механізмів, розраховано потреби буд майданчику у 
тимчасових будівлях, складських приміщеннях, електроенергії та воді, а також 
розроблені заходи щодо охорони праці. Було розраховано: зведений кошторисний 
розрахунок, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна та об’єктний 
кошторис. 
Графічна частина рішень зображена на аркушах 1-6 формату А1, 









Bachelor's qualification report: 82 pages, 31 tables, 7 figures, 39 sources. 
PROJECT, TRANSPORT AND LOGISTICS CENTER, SPATIAL PLANNING 
SOLUTION, CALCULATION, PLATE, WALLS, FOUNDATION, BUDGEN PLAN, 
CALENDAR CANDIDATE GRAPH 
The object of development is the building of the transport and logistics center. 
The purpose of the work it`s creating a set of technical documentation for spatial 
planning and architectural solutions, design, technological and economic calculations. 
Development methods - modeling the building and structures and creating 
drawings using Revit 2020 and AutoCAD 2020; calculations in the software packages 
"SCAD Office 21.1" and "СТ Смета" в. 7.9.45 s / n 0510, calculations according to the 
formulas of structural mechanics. 
A description of the area and the construction site are given. The calculations of 
loads on the building are performed. The load-bearing structures of the object are 
calculated for the 1st and 2nd groups of boundary conditions, namely the slab, walls and 
foundation. A construction schedule, a schedule of requirements for workers and a 
schedule of machines and mechanisms, calculated the requirements of the construction 
site in temporary buildings, warehouses, electricity and water, as well as developed 
measures for labor protection. The following were calculated: consolidated estimate, 
local estimate, resource statement, contract price and object estimate. 
The graphic part of the decisions is depicted on sheets 1-6 of A1 format, 
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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1.1 Основа для проєктування будівлі 
Згідно з завданням на проєктування розроблено проєкт двоповерхової 
будівлі для логістичної компанії. Проектом передбачено створення 
функціональної будівлі, що відповідає вимогам замовника та гармонійно 
вписується в місцеву архітектуру. 
Архітектурна споруда відповідає: по-перше, своєму призначенню, тобто 
виробничому процесу для існування якого створюється дане матеріальне 
середовище; по-друге, відношенню суспільства до цього процесу який вимагає 
відповідних умов для його проведення; по-третє, технічним та естетичним 
принципам цього рішення. 
1.2 Загальна економічна характеристика району будівництва 
Новомосковськ – місто Дніпропетровської області, районний центр. 
Розташоване на правому березі р. Самара, лівої притоки р. Дніпро, в 25 км від 
міста Дніпро. Чисельність населення близько 70 тис. чоловік.  
В місті працює 15 великих підприємств, зокрема «Новомосковський 
трубний завод», продукція якого постачається як для всієї країни, так і за кордон. 
Більшість людей працюють в м.Дніпро або в сільско-господарській сфері, адже 
що до м.Дніпро, що до найближчих селищ близько 20-30 км відстань, що дає 
можливість працювати на більш оплачуваній роботі та жити в більш комфортних 
умовах малого міста. 
Через місто прокладено дві гілки з/д сполучення, на одній з яких 
розташований залізничний вокзал. Також в місті працює автовокзал та дві 
локальні автостанції. Через місто проходять міжнародні європейські коридори 
Е50 та Е105, а також міжнародні дороги М-18 (Харків – Запоріжжя – Ялта) та М-
04 (Знам’янка – Луганськ – Ізварине). Що в поєднанні з меншими цінами на 
нерухомість та землю (порівняно з сусіднім великим містом Дніпро) робить це 
місце привабливим для розміщення транспортно-логістичного центру. 
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1.3 Особливості функціонального процесу будівлі 
В проєкті чітко зведений функціонально-технологічний процес, існуючий в 
будівлі, в визначену якісну систему, встановлено послідовність процесів, 
взаємопов’язаних з приміщеннями та композиційну схему будівлі в цілому. Для 
даної будівлі характерним функціонально-технологічним процесом є створення 
комфортних робочих місць для людей. 
Будівля є організмом, що складається з декількох різних функціональних 
груп приміщень, із технологічними зв’язками її окремих частин між собою. На 
першому поверсі процеси пов’язані безпосередньо з транспортом компанії. В цій 
секції проводиться розміщення та ремонт робочого автотранспорту, а також його 
чистка. На другому поверсі розміщено пункт медичного огляду водіїв та офісні 
відділи центру, а саме: страховий відділ, маркетинговий та IT, а також експедитор 
та митний брокер.  
1.4 Особливості об’ємно-планувальної структури та основні вимоги до 
об’ємно-планувального рішення 
Основні розміри будівлі: 
- довжина будівлі (в осях 1-3) – 32560 мм; 
- ширина будівлі (в осях А-Б) – 9000 мм; 
- кількість поверхів – 2; 
- висота будівлі (від рівня чистої підлоги до верху парапету) – 7020 мм; 
- висота I-го воперху (від підлоги до низу плити) – 3000 мм; 
- висота II-го поверху (від підлоги до низа плити) – 2800 мм. 
Будівля має компактний за своїм об’ємно-просторовому рішенню план, що 
дозволяє розмістити його на виділеній ділянці. 
На першому поверсі знаходяться бокси (гаражні приміщення) для 
розміщення та обслуговування робочого автотранспорту, а також приміщення для 
їх миття та обробки. 




1.5 Вимоги до капітальності та довговічності споруди 
Логістичний центр має наступні показники: 
- клас будівлі по капітальності – II; 
- за ступенем довговічності – II; 
- за ступенем вогнестійкості – II; 
- за класом наслідків – СС1. 
1.6 Протипожежні вимоги до будівлі 
Протипожежні заходи: 
- Згідно з НАПБ [25] конструкції витяжних пристроїв запобігають 
накопиченню пожежонебезпечних відкладень; зовнішні евакуаційні двері не 
моють запорів, які  не можуть бути відчинені зсередини без ключа. 
- На першому поверсі (у вибухопожежонебезпечних приміщеннях) мають 
бути встановлено знаки, які забороняють користування відкритим вогнем; 
кожен робочий автотранспорт має бути обладнаним вогнегасним засобом. 
- Відповідно до  вимог ДБН [8] утеплення покриття виконано з негорючих 
матеріалів. 
- За ДБН [19] відстані до найближчих будівель та споруд не перевищують 
мінімально допустимих.  
- Дотримуючись ДБН [36] будівля має пожежні відкриті сходи, внутрішні 
закриті оснащені системами, що перешкоджають утворення димових завіс; 
передбачено протипожежні двері до архівної та серверної кімнат; ширина 
шляхів евакуації передбачається не менш 1-го метру, дверей – не менш 0,8 
м та висота дверей не менш 2,0 м. 
Об’ємно-планувальні заходи передбачають надійну евакуацію людей з 
будівлі, для чого запроєктовано необхідну кількість евакуаційних виходів. 
Категорії приміщень за вибухо-пожежонебезпечності прийняті відповідно 
до ДСТУ [27]. 




Для оздоблення зовнішніх стін горючі та важкогорючі матеріали не 
застосовуються.  
1.7 Коротка характеристика природо-кліматичного району будівництва 
Необхідні кліматологічні та геофізичні дані для проєкту приймаємо згідно з   
ДСТУ [29]. 
Кліматичний район – IIIв, температурна зона – I (3501 градусодіб і більше), 
підзона – східна степ, яка характеризується від’ємними температурами повітря в 
зимовий період та підвищеними плюсовими влітку. 
Велика інтенсивність сонячної радіації. Невеликий сніговий покров. 
- Середньомісячна температура повітря, °С січень від -5 до -14, червень від 
+21 до +25. 
- Середньомісячна відносна вологість повітря, % більше 75. 
- Середня швидкість повітря за три зимових місяця, м/с  5 та більше. 
- Глибина промерзання 0,9 м. 
- Температура зовнішнього повітря табл. 1.1. 
- Вологість зовнішнього повітря,осади табл. 1.2. 
- Направленість та швидкість повітря табл. 1.3. 
Таблиця 1.1 – Температура зовнішнього повітря середня по місяцях         (ДСТУ 
[29]) 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 











Таблиця 1.2 – Пружність водяного пару зовнішнього повітря по місяцях (ДСТУ 
[29]) 













































































































































































Таблиця 1.3 – Повторність напрямку вітру, штилів, максимальна з середніх 
швидкостей вітру за січень та травень (ДСТУ [28]) 
Повторність напрямку вітру, штилів, %, максимальна з середніх швидкостей 




по румбах            
за січень 
Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх СхЗх Штиль 
9 13 10 15 15 13 9 16 12 5,5 
Червень 
За червень 
Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх СхЗх Штиль 
17 9 6 5 9 8 15 31 21 0 
  
- Вага снігового покрову для 4-го району – 143 кг/м2 (1,43 
кН
м2
) (за ДСТУ [28]) 
- Швидкісний напір вітру для 3-го району – 50 кг/м2 (0,49 
кН
м2




1.8 Основні гідрогеологічні характеристики району будівництва 
У геологічній будові району будівництва, беруть участь еолово-делювіальні 
та елювіальні відклади витачівського, бузького, дефінівського та 
причорноморського кліматолітів. Делювіальні суглинки світло-сірі 
перекриваються грунтово-рослинним шаром. В межах району будівництва 
ґрунтові води не вскриті. 
За умовну відмітку 0.000 приймаємо рівень чистого полу I-го поверху, що 
відповідає абсолютній відмітці 59,15 в Балтійській системі висот. 
 
Рисунок 1.1 – Схема геологічного розрізу будівельного майданчику 
1.9 Висновок за розділом 
В розділі наведено основу для проєктування, зазначено характеристику 
економічного району будівництва об’єкту та його особливості функціонального 
процесу і об’ємно-планувальної структури, визначено вимоги до капітальності та 
довговічності споруди та протипожежні заходи. А також розглянуто 
гідрогеологічні умови району будівництва. 
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2. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ РОЗДІЛ  
2.1 Об’ємно-планувальне рішення 
Логістичний центр являє собою двоповерхову будівлю загальною площею 
916,78 м2 з розташуванням 3-х боксів для розміщення, а також 1-ї автомийки для 
автотранспорту компанії на першому поверсі та офісних приміщень – на другому. 
Розташована будівля у м. Новомосковськ, Дніпропетровської області. 
В плані будівля має розміри в осях 32,56 × 9,0 м. Позначка парапету даху 
становить 7,02 м. 
На першому поверсі запроєктовано три бокси для розміщення та 
обслуговування службового транспорту, а також приміщення для миття та 
обробки цих транспортних засобів. Висота поверху становить 3,3 м від підлоги до 
підлоги. 
На другому розташовані офісні приміщення для персоналу логістичного 
центру. Висота поверху – 2,8 м до низу плити. Експлікація приміщень наведена в 
таблиці 2.1. 
Таблиця 2.1 – Експлікація приміщень 
№ приміщення Найменування Площа, м2 Кат.виробництва 
1 2 3 4 
1й поверх 
101 Тамбур  5,08  
102 Сходова клітка 16,18  
103 Санвузол  7,66  
104 Гараж  54,44 В 
105 Гараж 63,10 В 
106 Гараж 63,10 В 
107 Автомийка  63,10 Д 
2й поверх 
201 Робоча кімната  5,97  






204 Санвузол  7,90  
205 Санвузол  7,40  




Продовження таблиці 2.1 
1 2 3 4 
207 Робоча кімната 14,80  
208 Робоча кімната 14,80  
209 Робоча кімната 14,80  
210 Серверна  7,15  
211 Робоча кімната 14,80  
212 Архівна кімната  31,03  
213 Робоча кімната 9,97  
214 Робоча кімната 9,97  
215 Робоча кімната 9,97  
216 Робоча кімната 9,97  
217 Робоча кімната 9,97  
218 Робоча кімната 9,97  
219 Робоча кімната 9,97  
Сходова клітина має штучне і природнє освітлення. Двері в тамбурі 
відкриваються у бік виходу з будівлі, таким чином забезпечуються протипожежні 
норми. 
Проєктом передбачене просте і раціональне конструктивне рішення, що 
дозволяє вести будівництво з оптимальним поєднанням індустріальних виробів і 
будівельних матеріалів. 
2.2 Архітектурно-конструктивне рішення 
Несуча конструкція будівлі забезпечує її просторову стійкість і передає 
навантаження, які зібрані надземною частиною через підземну частину на основу. 
Конструктивна система будівлі – безкаркасна стінова. Плити перекриття 
спираються на поздовжні цегляні стіни.  
Просторова жорсткість забезпечується спільною роботою несучих стін та 
перекриття зі збірних з/б плит. 





Фундаменти запроєктовані у відповідності з  ДБН [2] і повинні 
виконуватись з урахуванням встановлених вимог. Проєктом запропоновано 
влаштування стрічкового фундаменту з використанням фундаментних блоків. 
Гідроізоляцію влаштовують для захисту будівлі від капілярної вологи. В 
фундаментах використовуємо горизонтальну та вертикальну, за ДСТУ [9].  
Горизонтальну гідроізоляцію виконують по верху фундаменту з цементного 
розчину М100 складом 1:2 з водостійкими добавками ДСТУ [9]. 
Вертикальну гідроізоляцію влаштовують по поверхні блоків стін 
фундаменту фарбуванням гарячим бітумом у два шари по бітумній ґрунтовці.  
Для запобігання проникнення вологи в основу під фундаментом, по 
периметру будівлі влаштувати вимощення шириною 1000 мм з асфальтобету 
завтовшки 30 мм по щебеневій основі 150 мм.  
 
Рисунок 2.1 – Конструкція фундаменту 
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2.2.2 Стіни зовнішні 
При виконанні кладки варто дотримуватись вимог ДБН [3]. 
Конструкція зовнішньої стіни: 
- гіпсокартонна система на металевих профілях, товщина листа 0,012 м; 
- утеплювач (кам’яна вата), товщина 0,060 м; 
- червона цегла М100, товщина кладки 0,38 м. 
Середня товщина горизонтальних і вертикальних швів кладки – 10 мм. 
Стіни виконуються в пустошовку з наступною штукатуркою цементно-
вапняним розчином з внутрішньої сторони. 
Армування кладки виконується сітками через кожні 4 ряди, з обов’язковою 
установкою в горизонтальних швах у рівні низу перекриття, у кутах і в місцях 
примикання поперечних стін. Сітки, якими армують кладку, повинні бути 
захищені від корозії шаром цементного розчину товщиною 15 мм. Шви кладки 
ретельно заповнювати розчином. 
 
Рисунок 2.2 – Розріз несучої стіни 
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2.2.3 Стіни внутрішні та перегородки 
Внутрішні стіни запроектовані з червоної цегли М100 (товщиною 250 та 120 
мм) на цементному розчині М50 з ретельною перев’язкою і заповненням швів 
розчином. Марка цегли по морозостійкості – 25. Перегородки армувати 
арматурою 2Ø4Вр1 через п’ять рядів кладки по висоті з установкою закладних 
елементів, передбачених проєктом. 
У процесі кладки в укоси дверних та віконних отворів закласти дерев’яні 
антисептичні пробки через 1200 мм по висоті отвору але не менш ніж 3 на одну 
сторону. 
Кам’яні конструкції будівлі на їх зведення в зимових умовах методом 
заморожування не розраховані та повинні виконуватись за спеціально 
розробленим проєктом виконання робіт. 
2.2.4 Перемички  
Перемички в зовнішніх і внутрішніх стінах над віконними і дверними 
прорізами запроєктовані збірні залізобетонні по серії 1.038.1-1. Перемички над 
воротами передбачаються збірними металевими (за ДСТУ [20], ДСТУ [21] та 
ДСТУ [22] для різних видів виробів) 
Перемички укладають по ходу зведення кладки на шар укладеного 
цементно-піщаного розчину товщиною 10 мм. 
2.2.5 Перекриття  
Перекриття запроєктовані у вигляді пустотних з/б плит товщиною 220 мм, 
що спираються на стіни за Cерією [5] та відповідають вимогам ДСТУ [4].  
2.2.6 Сходи  
Сходова клітка запланована як внутрішня повсякденної експлуатації, із 
збірних металевих елементів. Сходи двомаршеві, спираються на сходові 
майданчики. Сходова клітина має штучне й природнє освітлення через віконні 
отвори. В будівлі також є зовнішні одномаршеві пожежні сходи. Огорожа сходів 




Конструктивне рішення підлоги безпосередньо відповідає призначенню 
приміщення і залежить від звуко-, тепло- та вологоізоляційних вимог. 
При виборі конструкції підлоги враховується режим експлуатації і 
архітектура інтер’єру.  
Прийняті підлоги задовольняють вимогам міцності. Покриття підлог 
прийняті в проєкті з урахуванням призначення. 




2.2.8 Покрівля  
Покрівля запроєктована у відповідності з ДБН [8] та ДСТУ [9] та має вигляд 
покриття традиційного типу по з/б перекриттю, що не експлуатується з 
монолітною стяжкою. Передбачено зовнішнє відведення атмосферних вод. 
Необхідний ухил 1,5% утворюється схилоутворюючим шаром з вирівнюючою 
стяжкою. 
Склад покрівлі: 
1) З/б плити 
2) Схилоутворюючий шар з вирівнюючою стяжкою 
3) Пароізоляційна плівка ROCKWOOL 
4) Утеплювач ROCKWOOL 
5) Цементно-піщана стяжка 




Рисунок 2.3 – Розріз покрівлі 
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При улаштуванні покрівлі керуватись ДСТУ [9]. 
Водовідведення з покрівлі приймаємо зовнішнє через водозабірні воронки. 
Кількість воронок приймаємо згідно з вимогами до їх розташування. 
2.2.9 Заповнення віконних і дверних прорізів 
Вікна визначають ступінь комфорту в будинку і його архітектурно-художнє 
рішення. Вікна підібрані відповідно до площі освітлюваних приміщень. Вікна 
розміщено таким чином, що геометричний центр площі вікна знаходиться 
приблизно на одній лінії з положенням очей людини, що сидить. Таке розміщення 
сприяє підвищенню комфорту на робочих місцях. Виконані вікна з 
металопластику. Основа каркасу виконана з алюмінію, якому притаманні такі 
властивості: легкість, вогнестійкість, прекрасні антикорозійні якості, стійкість до 
погодних умов і впливу ультрафіолету, не підлягає процесам старіння та гниття. 
Великий можливості полягають у виборі кольорової гами рам. 
Склопакети являють собою систему з двох листів скла, запаяних по краях 
спеціальним герметиком із вмонтованою алюмінієвою вставкою, яка наповнена 
поглиначем вологи. Повна герметичність попереджає потрапляння до склопакету 
вологи та пилу. Коефіцієнт теплопровідності склопакету при товщині скла 7 мм, 
які розташовані між собою на відстані 20 мм, дозволяє одержати необхідні тепло- 
та шумоізоляцій ні якості. Профіль виконується з екологічно чистого матеріалу. 
Двері виконані за  ДСТУ [10]. Внутрішні двері дерев’яні. Двері головного 
головного входу та аварійного виходу металеві. Також проєктом передбачено 
встановлення протипожежних дверей до архівної та серверної кімнат для 
запобігання розповсюдженню вогню у разі пожежі, оскільки ці кімнати є 
найбільш пожежонебезпечні. Дверні коробки прикріплені в прорізах до 
антисептованих дерев’яних пробок, що закладаються в стіни під час кладки. Щоб 
уникнути перебування дверей у відкритому стані або ляскоту встановлюють 
спеціальні пружинні пристрої, що тримають двері в закритому стані і плавно 
повертають їх до закритого стану без удару. 
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2.3 Архітектурно-художнє рішення 
Зовнішнє оздоблення 
Поруч з об’єктом, що проєктується знаходяться адміністративні будівлі та 
житлові будинки старих типів. Тому будівля логістичного центру виконана з 
червоної цегли та гармонійно вписується в місцеву архітектуру. 
Внутрішнє оздоблення 
Поверхня внутрішніх стін вирівнюється шаром вапняно-піщаного розчину. 
Внутрішня поверхня зовнішніх стін обшивається гіпсокартоном (в офісних 
кімнатах та сходовий майданчик), в кімнатах, де не передбачено утеплення – 
стіни вирівнюються шаром вапняно-піщаного розчину. Поверхню стін фарбують 
або клеять шпалери. У санвузлах та автомийці підлога та частково стіни 
облицьовуються керамічною плиткою. 
2.4 Інженерне обладнання  
До інженерного устаткування даної будівлі відносяться санітарно-технічні 
пристрої: система опалення, вентиляції, каналізації, електроустаткування, слабо 
струмкові мережі телефону, пристрої щодо нагляду за будівлею і приміщеннями.  
Сучасне інженерне устаткування повинне забезпечувати надійність в роботі, 
зручність експлуатації при його малій вартості, металоємності, струдомісткості 
монтажу і максимальній індустріалізації будівництва. 
При проєктуванні всі ці вимоги витримані. 
Для зменшення витрати металу на інженерне обладнання застосовуються 
нові полімерні матеріали: склопластики, алюміній, полістирол, вініпласт та інші. 
До зовнішнього вигляду інженерного устаткування, до форми і конструкції 






2.4.1 Вентиляція і опалення 
Система вентиляції, створюючи мікроклімат приміщень виконує дві задачі: 
- санітарно-гігієгічну – створення сприятливих умов для людей; 
- технологічну – створення умов для збереження і довговічності будівельних 
конструкцій, обробки приміщень і устаткування. 
Вентиляція запроєктована витяжна, із природним витягом. Витяжка з 
санвузлів здійснюється через канали в стіні. 
Не менш важливу роль займає і система опалення. 
По своїй кінцевій меті – створенню певної температури в приміщенні – 
система опалення пов’язана з системами вентиляції та кондиціонування повітря. 
В будівлі запроєктовано підключення до системи опалення, що забезпечує 
опалення сусідніх адміністративних будівель. 
2.4.2 Водопровід та каналізація 
Водопровід, каналізація, водостоки запроєктовані у відповідності з ДБН 
[15]. 
Система водопроводу в будівлі є об’єднаною з господарсько-питною та 
протипожежною. Підводка води передбачена до приміщень санвузлів та авто 
мийки. 
2.4.3 Природне і штучне освітлення  
При проєктуванні природного і штучного освітлення дотримані вимоги 
ДБН    [17]. Значна частина природного освітлення в приміщеннях потрапляє за 
рахунок запроєктованих віконних прорізів. Ввечері передбачене штучне 
освітлення відповідно до оздоблення і призначення усіх приміщень будинку. 
2.4.4 Електротехнічні пристрої  
Прийняті в будинку пристрої задовольняють вимогам ДСТУ [18] . В будівлі 
передбачене розведення розеток з напругою в мережі 220 В. Передбачено 
резервну лінію для підключення мереж освітлення і електроживлення будівлі. 
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2.5 Генеральний план  
Генеральний план і впорядкування ділянки прилеглої території виконаний 
відповідно до  ДБН [19]. Логістичний центр проєктується по вулиці Козацька 
міста Новомосковськ. Проєктом передбачається влаштування двох в’їздів: з боку 
вулиці Козацька та з боку вулиці Мостова. 
Проєктом передбачається відкрита парковка для тимчасового зберігання 
легкових автомобілів працівників центру на 12 машино-місць.  
2.6 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни офісних приміщень 
Вихідні дані (за ДСТУ [29]): 
Район будівництва – м.Новомосковськ  
Температурна зона – II  
Зона вологості – 2 (суха) 
Параметри мікроклімату приміщення: 
Температура внутрішнього повітря – tв = 20°С 
Відносна вологість внутрішнього повітря – φв = 55% 
 
Рисунок 2.4 – Схема огородження 
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Таблиця 2.3 – Розрахункові теплотехнічні показники матеріалів шарів стіни за 
ДБН [31] 











s Вт/(м2 °С) 
1 
Керамічна цегла на 
цементно-піщаному 
розчині 
1800 0,38 0,81 10,12 
2 
Утеплювач 













1800 0,02 0,76 9,6 
 
Визначення товщини утеплювача: 
Умова достатності  теплозахисних властивостей огороджуючої конструкції: 
R∑  ≥  𝑅∑
𝐻 
𝑅∑
𝐻 визначається в залежності від температурної зони 
𝑅∑
𝐻 = 2,1 
(м2 °С)
Вт
  (для II температурної зони) 
R∑ = Rв + Rк + Rз , де 
Rвн – опір тепло сприйняттю внутрішньою поверхнею огородження; 
Rк – термічний опір конструкції; 
Rзовн – опір тепловіддачі зовнішньою поверхнею огородження; 
αв = 8,7 
Вт
(м2 °С)
 – коефіцієнт теплосприйняття; 
αз = 23 
Вт
(м2 °С)
 – коефіцієнт тепловіддачі 




















 = 0,043 
(м2 °С)
Вт
   
 
Х = ⌈𝑅∑















)⌉ ∙ 0,048 = 















)⌉ ∙ 0,048 = 0,066 м 
 
З урахуванням стандартних розмірів плит для стіни приймаємо утеплювач 

























Умова забезпеченості захисних якостей стіни Rзаг ≥ Rзовн
н виконується,                 
2,78 ≥ 2,1 – умова виконана. 
Фактичне значення опору теплопередачі стіни: 
Rk = ∑ 
𝛿
𝜆












 + Rзовн = 
















Визначення теплової інерції огороджуючої конструкції: 
D = ∑Ri × Si = ∑
𝛿
𝜆
 ∙ S =  
0,38
0,81
∙ 10,12 +  
0,1
0,048
∙ 0,56 +  
0,012
0,21
∙ 3,66 +  
0,02
0,76
 ∙ 9,6 
D = 6,37 
Температуру внутрішньої поверхні стіни знаходимо за формулою: 
τв = tв – 
𝑡в− 𝑡з
𝑅∑
 ∙ Rв , де 
tв – температура внутрішнього повітря,°С; 
tз – температура зовнішнього повітря, = – 25,5 °С для II зони; 











τв = 20 – 
20 −(−25,5)
2,1
 ∙ 0,115 = 15,6 °С 
Визначення точки роси у приміщенні:  
Визначимо значення максимальної пружності водяної пари Е при tв = 18°С, 
визначається за графіком залежності максимальної пружності водяної пари у 
повітрі від температури повітря при нормальному атмосферному тиску. 
Е = 2300 Па. 




  = 
55 ∙ 2300
100
  = 1265 Па 
Отримуємо точку роси у приміщенні – τр = 8,1°С. 
Перевірка можливості утворення конденсату на площині внутрішньої 
поверхні стіни: 
τв ≥ τр = 15,6 ≥ 8,1 
Так як температура внутрішньої поверхні стіни більша від точки роси, то 
конденсат на площині внутрішньої поверхні стіни утворюватись не буде. 
2.7 Техніко-економічні показники проєктуємої будівлі 
Пзаб = 312,54 м
2 – площа забудови – площа в межах зовнішнього периметра 
стін на рівні цоколю з урахуванням виступаючих частин. 
Пкор = 504,77 м
2 – корисна площа. 
Пзаг = 536,57 м
2 – загальна площа. 
Ов = 2084,64 м
2 – будівельний об’єм – визначається множенням площі 
горизонтального прерізу по зовнішньому контуру будівлі на рівні першого 

















 = 4,13 – коефіцієнт, що характеризує раціональність 
використання будівельного об’єму. 
2.8 Висновок за розділом 
Основні параметри будівлі: 
- Загальна площа – 916,78 м2 
- Розміри в осях – 32,56 × 9,0 м 
- 2 поверхи з різним призначенням 
- Висота від рівня чистої підлоги до верху парапету даху – 7,02 м 
Конструктивна схема будівлі – безкаркасна з несучими стінами, фундамент 
стрічковий з блоків ФБС, стіни з червоної цегли марки М100 (товщина зовнішніх 
380 мм, внутрішніх – 250 та 120 мм), перекриття – багатопустотні з/б плити, дах – 
плаский з кутом нахилу 1° з рулонних матеріалів. 
В розділі надано опис об’ємно-планувального рішення будівлі та 
архітектурно-конструктивних рішень її елементів, а саме: фундаменту, стін 
(зовнішніх і внутрішніх), перемичок, перекриттів, сходів, підлог, покрівлі та 
елементів заповнення прорізів. А також розглянуто інженерне обладнання та 
наведено розрахунок теплотехнічних показників зовнішньої стіни офісних 
приміщень, а також техніко-економічних показників будівлі. Архітектурні 









3. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ 
Основні розміри будівлі: 
- довжина будівлі (в осях 1-3) – 32560 мм; 
- ширина будівлі (в осях А-Б) – 9000 мм; 
- кількість поверхів – 2; 
- висота будівлі (від рівня чистої підлоги до верху парапету) – 7020 мм; 
- висота I-го воперху (від підлоги до низу плити) – 3000 мм; 
- висота II-го поверху (від підлоги до низа плити) – 2800 мм. 
Кліматичні умови: 
- кліматичний район – IIIв; 
- температурна зона – I (3501 градусодіб і більше); 
- підзона – східна степ, яка характеризується від’ємними температурами 
повітря в зимовий період та підвищеними плюсовими влітку; 
- велика інтенсивність сонячної радіації, невеликий сніговий покров; 
- середньомісячна відносна вологість повітря, % більше 75. 
- середня швидкість повітря за три зимових місяця, м/с  5 та більше. 
3.1 Розрахунок навантаження від снігу 
СНІГ 
Розрахунок виконано за нормами проектування «ДБН В.1.2-2:2006 зі зміною №1» 
Таблиця 3.1 – до розрахунку снігового навантаження 
Параметр Значення Одиниці виміру 
Місцевість 





будівельного об’єкту над рівнем 
моря 
0,059  км 
Є можливість танення або очищення снігу 
Будівля 
 
Висота будівлі H 7 м 
Ширина будівлі B 9,5 м 
h 0,161 м 
 1 град 
L 9,2 м 
Конструкція, що не утеплена з Ні  
30 
 
Параметр Значення Одиниці виміру 
підвищеним тепловиділенням 








0,114  0,126  0,023 





Звіт сформовано програмою ВеСТ (64-біт), версія: 21.1.9.5 від 14.11.2019  
0,114(0,126)0,023




3.2 Розрахунок навантаження від вітру 
 
ПОВНИЙ ВІТЕР 





Таблиця 3.2 – до розрахунку вітрового навантаження 
Параметри 
Вітровий район 3 
Характеристичне значення вітрового тиску 0 Т/м2 
Тип місцевості IV – міські площі, на яких, щонайменш, 15% 
поверхні зайнято будівлями, що мають 
середню висоту до 15 м 
Висота розміщення будівельного об’єкту над 
рівнем моря 
0,059 км 
b 9,5 м 
h 7 м 
Тип споруди кам’яні будівлі та будівлі із залізобетонним 
каркасом 
Коефіцієнт надійності по граничному 
розрахунковому значенню fm
1,1 







Повне вітрове навантаження на будівлю 
Висота (м) Експлуатаційне значення 
(Т/м2) 
Граничне значення (Т/м2) 
0 0,026 0,028 
1 0,026 0,028 
2 0,026 0,028 
3 0,026 0,028 
4 0,026 0,028 
5 0,026 0,028 
6 0,029 0,032 
7 0,033 0,036 
 
 
Звіт сформовано програмою ВеСТ (64-біт), версія: 21.1.9.5 від 14.11.2019 
 
3.3 Розрахунок навантаження від власної ваги покрівлі  
 
ВЛАСНА ВАГА ДАХУ 











17,658 --- --- 1,2 
Бітуми нафтові 
при товщині 
обмазки 5 мм 
58,86 --- --- 1,3 
Цементно-піщаний 
розчин 




товщиною 80 мм 





















Гравій --- 1,8 0,12 1,2 
Важкий бетон на 
гравії або щебені  
--- 2,4 0,22 1,1 
 
Експлуатаційне навантаження 7974,549 Па 
Граничне навантаження  9101,522 Па 
 
 
Звіт сформовано програмою ВеСТ (64-біт), версія: 21.1.9.5 від 14.11.2019 
 
3.4 Розрахунок панелі перекриття 
Завдання:  
Розрахувати та сконструювати збірні залізобетонні конструкції 
міжповерхового перекриття цивільної будівлі. 
Дано: 




 . Несучим елементом перекриття виступає багатопустотна панель з 
круглими пустотами, що має номінальну довжину 9 м, ширину 1 м та висоту 22 
см. Панель спирається на несучі стіни зверху. Навантаження, що діють на 
перекриття наведено в таблиці 3.1. Панель зображено на графічному аркуші 5. 
 





Рисунок 3.1 – Багатопустотна панель перекриття 
а) – вид зверху; б) – поперечний переріз; 1 – армокаркас; 2 – верхня сітка;              
3 – нижня сітка; 4 – стропувальна петля; 5 – поздовжні стрижні арматури. 
 
Розрахунковий згинальний момент від повного навантаження: 
М =
















= 8,85 м 
Максимальна поперечна сила від розрахункового навантаження: 
Q =
(g + p) γn   l0
2
=
7825 ∙ 0,95 ∙ 8,85
2

















з/б панель 2750 1,1 3025 
Підлоги 1200 1,3 1560 
Разом gn = 3950 -- g = 4585 
Тимчасове 
Короткочасне 2000 1,2 2400 
Довготривале 700 1,2 840 




4650  5425 
Короткочасне 2000 -- 2400 
Разом gn + pn = 6650 -- g + р = 7825 
 
3.4.1 Підбір перерізу 
Для виготовлення збірної панелі приймаємо: бетон класу В30, Еb = 32,5 ∙           
∙ 104 МПа, Rb = 17 МПа, Rbt = 1,2 МПа, γb2 =0,2; поздовжню арматуру – зі сталі 
класу А800, Rs = 695 МПа; армування – зварними сітками та каркасами; зварні 
сітки у верхній та нижній полицях панелі – з проволоки класу Вр-I, Rs = 365 МПа 
при діаметрі 4 мм та Rs = 375 МПа при діаметрі 3 мм. Панель розраховуємо як 
балку прямокутного перерізу з розмірами b × h = 100 × 22 см (b – номінальна 
ширина, h – висота панелі). Проєктуємо панель п’ятипустотною. В розрахунках 
поперечний переріз пустотної панелі проводимо до еквівалентного двотаврового, 
замінюючи площі круглих пустот прямокутниками тієї ж площі та такого ж 
моменту інерції. Розраховуємо: 









= 3,85 см; 
приведена товщина ребер b = 99 – 5 ∙ 14,3 = 27,5 см (розрахункова ширина 
стиснутої полиці 𝑏′𝑓 = 99 см). 
36 
 
3.4.2 Розрахунок по міцності нормальних перерізів 
Попередньо перевіряємо висоту перерізу панелі перекриття із умови 








де с – коефіцієнт, рівний 18 – 20 для пустотних панелей; 
θ – коефіцієнт збільшення прогинів при довготривалій дії навантаження (для 
панелей з пустотами дорівнює 2); 
gn – довготривале нормативне навантаження на 1 м2 перекриття; 
pn – короткочасне нормативне навантаження на 1 м2 перекриття; 
qn – сумарне нормативне навантаження на панель з урахуванням власної ваги. 
 
ℎ =
695 ∙ 885 ∙ 18
2,1 ∙ 105
∙
2 ∙ 4650 + 2000
6650
= 21,8 ≈ 22 см, 






= 0,175 > 0,1 





17 ∙ 0,9 ∙ 99 ∙ 192(100)
= 0,155, 
де h0 = h – a = 22 – 3 = 19 см. 
Для значення А0 = 0,155 – ξ = 0,17; η = 0,915 
Висота стиснутої зони: 
𝑥 = ξ ℎ0 = 0,17 ∙ 19 = 3,23 см < ℎ′𝑓 = 3,8 см – нейтральна вісь проходить в 
межах стиснутої полиці. 






0,915 ∙ 19 ∙ 695(100)
= 11,2 см2 




3.4.3 Розрахунок по міцності похилих перерізів 
Q = 39473,2 Н 
Розраховуємо проєкцію с похилого перерізу за формулою: 








де φb2 = 2 – для важкого бетону; φf – коефіцієнт, що враховує вплив звисів 
стиснутих полиць. 





= 7 ∙ 0,75
(3 ∙ 3,8)3,8
27,5 ∙ 19
= 0,41 < 0,5; 
φn = 0, через відсутність зусиль обтиску значення Bb розраховується: 
𝐵𝑏 = 𝜑𝑏2(1 + 𝜑𝑓 + 𝜑𝑛)𝑅𝑏𝑡𝛾𝑏2𝑏ℎ0
2 
𝐵𝑏 = 2(1 + 0,385)1,2 ∙ 0,9 ∙ 27,5 ∙ 19
2(100) = 24,74 ∙ 105 Н ∙ см 







= 125,4 см > 2ℎ0 = 2 ∙ 19 = 38 см 







= 0,65 ∙ 105Н = 65 кН > 𝑄 = 39,47 кН,  
отже, по розрахунку поперечна арматура не потрібна.  
3.4.4 Визначення прогинів  
Визначаємо прогин панелі наближеним методом, для цього попередньо 
розрахуємо: 













12,06 ∙ 2,1 ∙ 105
27,5 ∙ 19 ∙ 32500
= 0,146 
для отриманих значень γ та μα λlim = 26 
38 
 













= 46,5 > 10, 
другий член нерівності не враховуємо з огляду на його малість і оцінюємо з умови 
𝑙
ℎ0
= 46,5 > 𝜆𝑙𝑖𝑚 = 26 
Умова не задовольняється, тому необхідно виконати розрахунок прогинів. 
Прогин в середині прольоту панелі від постійних і довготривалих 
навантажень: 































2,1 ∙ 105(100) ∙ 12,06 ∙ 192
×
5189844 − 0,2 ∙ 27,5 ∙ 222 ∙ 1,8(100)
0,38
= 
= 1,379 ∙ 10−5 см−1 
 




∙ 8852 ∙ 1,379 ∙ 10−5 = 1,12 см < 𝑓𝑙𝑖𝑚 = 3 см 




3.5 Розрахунок зовнішньої стіни 
Розрахунок виконано на 1 м погонний вантажної площі (1 рис. 3.2) 
Армована зовнішня стіна 
 
Розрахунок виконано за ДБН В.2.6-162:2010 
 
Коефіцієнт надійності по відповідальності  n = 0,95 
 
Коефіцієнт надійності по відповідальності  (2-й граничний стан)  = 0,95 
 
Вік кладки – більше року 
Строк служби 50 лет 
Камінь – цегла глиняна пластичного пресування 
Марка каменю - 100 
Розчин – звичайний цементний з мінеральними пластифікаторами  
Марка розчину - 50 












Висота поверху H = 3 м 
Товщина перекриття t = 0,22 м 






Відстань між поперечними жорсткими конструкціями 7 м 

















Навантаження по довжині стіни 
 
 
Навантаження від вістру q = 549 Па 
Навантаження від поверху над стіною 
Nэ  = 1,5 Т/м 
Eэ  = 0,095 м 
Коефіцієнт довготривалої частини навантаження 1 
 
Навантаження від вищерозмыщенних перекриттів  
N = 0,9 Т/м 









Арматура класу Bp-I 
Діаметр стрижнів 4 мм 
Крок стрижнів в сітках 60 мм 
Число рядів кладки поміж сітками 4 
 
Таблиця 3.5 – до розрахунку армованої стіни 
Результати розрахунку 
Перевірено за ДБН Перевірка Коефіцієнт 
використання 
ДБН В.2.6-162:2010 Зріз у швах 0,11 
ДБН В.2.6-162:2010 Зріз у камені (цеглі) 0,035 
ДБН В.2.6-162:2010 Стійкість при відцентровому стисканні  
середнього перерізу 
0,34 
ДБН В.2.6-162:2010 Стійкість при відцентровому стисканні  
нижнього перерізу 
0,35 





Коефіцієнт використання 0,35 - Стійкість при відцентровому стисканні  нижнього перерізу 
 
 







3.6 Розрахунок фундаменту 
Фундамент розглядається стрічковим з бетонних блоків стінових (ФБС). 
Розрахунок проведено на 1 м погон. вантажної площі фундаменту (1 на рис 3.2). 












1 2 3 4 
Навантаження від підлоги 
Постійне 
Підлоги 1200 1,3 1560 
Разом gn = 1200 -- g = 1560 
Тимчасове 
Короткочасне 500 1,2 600 
Довготривале 2200 1,2 2640 




3400  4200 
Короткочасне 500 -- 600 
Разом gn + pn = 3900 -- g + р = 4800 
Навантаження від стін 
Цегла червона 6400 1,1 7040 
Разом 6400 -- 7040 
Навантаження від перекриття I поверху 
Постійне 
з/б панель 2750 1,1 3025 
Підлоги 1200 1,3 1560 
Разом gn = 3950 -- g = 4585 
Тимчасове 
Короткочасне 2000 1,2 2400 
Довготривале 700 1,2 840 




4650  5425 
Короткочасне 2000 -- 2400 





1 2 3 4 
Навантаження від перекриття II поверху 
Постійне 
з/б панель 2750 1,1 3025 
Разом 2750 1,1  
  3025  
Навантаження від даху 
Постійне 
Дах рулонний 7975 1,1 8772,5 
Тимчасове 
Короткочасне  1000 1,3 1300 
Разом 8975 -- 10072,5 
Сніг 
Тимчасове 
Довготривале  1117 1,4 1563,8 
Вітер 
Тимчасове 
Довготривале 353 1,4 494,2 
 
Рисунок 3.2 – План фундаменту 
1 – 1 м погонний вантажної площі фундаменту (а×b, де а = 1 ∙
В
2
 ; В – ширина 
будівлі) 
  
Продовження таблиці 3.6 
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3.6.2 Розрахунок осідання фундаменту 
ОСІДАННЯ ФУНДАМЕНТУ 
Розрахунок виконано за ДБН В.2.1-10:2018 
 
Фундамент, що розглядається 
 
 
Глибина закладання підошви фундаменту від рівня планування, H 1,46 м 
Глибина закладання підошви фундаменту відносно природнього рельєфу, Hz 1,46 м 
Граничне значення деформації фундаменту  180 мм 
 
 
Координати центру Розміри підошви Поздовжня сила 
X Y A B N 
м м м м Т 




Коефіцієнт надійності по ґрунту g = 1 
















Коефіцієнти умов роботи 





10000 1,94 3,27 23 2039,5 1,2 1 





Перевірка для рівня підошви задовільнена 
1 2 3 
Розрахунковий опір ґрунту на рівні підошви фундаменту 31,788 Т/м2 
Середній тиск від навантажень (включаючи вагу тіла 
фундаменту, ґрунту та підлоги) на рівні підошви 
фундаменту 
6,92 Т/м2 
Осідання визначено для основи у вигляді пружнього півпростору 
Осідання основи 1,87 мм 
Таблиця 3.7 – до розрахунку осідання фундаменту 
 
Таблиця 3.8 – до розрахунку осідання фундаменту 
 




1 2 3 
Осідання від навантаження 0 мм 
Осідання від ваги ґрунту 0 мм 
Сума осідання та просідання 1,87 мм 
Глибина товщі, що стискається 1,68 м 
Винклеровский коэффициент постели 3699,93 Т/м3 
 
 
Дані по шарам ґрунту 
 
 
 Товщина шару Тиск від 
навантаження в 
середній точці шару 








м Т/м2 Т/м2 Т/м2 мм 
1 0,24 6,436 1,693 0 0,631 
2 0,24 4,922 2,158 0 0,483 
3 0,24 3,184 2,624 0 0,312 
4 0,24 2,059 3,09 0 0,202 
5 0,24 1,394 3,555 0 0,137 
6 0,24 0,994 4,021 0 0,098 




Звіт сформовано програмою ЗАПРОС (64-біт), версія: 21.1.9.5 від 14.11.2019 
 
Осідання фундаменту не перевищує гранично допустимого значення (12 см) 
3.6.3 Розрахунок крену фундаменту 
КРЕН ФУНДАМЕНТУ 
Розрахунок виконано за ДБН В.2.1-10:2018 
 
Фундамент, що розглядається 
 
 
Координати центру Розміри підошви Зусилля 
X Y A B N Mx My Qx Qy 
м м м м Т Т*м Т*м Т Т 





Глибина закладання підошви фундаменту від підлоги будівлі, H 1,61 м 
Глибина закладання підошви фундаменту відносно природнього рель’єфу, Hz 1,46 м 
Висота фундаменту, HF 1,46 м 
Продовження таблиці 3.9 
Таблиця 3.10 – до розрахунку осідання фундаменту 
 































10 1,94 3,27 23 2039,5 0,35 
 
 
Питома вага ґрунту вище підошви  0 Т/м3 





Крен фундаменту в напрямку осі X від навантажень на 
прилеглі площі і сусідніх фундаментів 
0 
Крен фундаменту в напрямку осі Y від навантажень на 
прилеглі площі і сусідніх фундаментів 
0 
Крен фундаменту від навантажень на фундамент в напрямку 
осі X (без урахування опору ґрунту) 
0 
Крен фундаменту від навантажень на фундамент в напрямку 
осі Y (без урахування опору ґрунту) 
0 
Сумарний крен фундаменту в напрямку осі X (без урахування 
опору ґрунту) 
0 
Сумарний крен фундаменту в напрямку осі Y (без урахування 
опору ґрунту) 
0 
Глибина стиснутої товщі 1,92 м 
Згинальний момент в рівні підошви в напрямку осі X 0 Т*м 
Згинальний момент в рівні підошви в напрямку осі Y 0 Т*м 
Максимальний крайовий тиск під підошвою фундаменту в 
напрямку осі X 
7,22 Т/м2 
Максимальний крайовий тиск під підошвою фундаменту в 
напрямку осі Y 
7,22 Т/м2 
Максимальний кутовий тиск під підошвою фундаменту 7,22 Т/м2 
Коефіцієнт нерівномірного стиснення під підошвою в 
вертикальному напрямку в напрямку осі X 
0 Т/м3 
Коефіцієнт нерівномірного стиснення під підошвою в 
вертикальному напрямку в напрямку осі Y 
0 Т/м3 
Глибина центру повороту фундаменту в напрямку осі X 0 м 




Звіт сформовано програмою ЗАПРОС (64-біт), версія: 21.1.9.5 від 14.11.2019 
 
Таблиця 3.12 – до розрахунку крену фундаменту 
 




3.7 Висновок за розділом  
В розділі виконано розрахунок навантажень на будівлю від снігу, вітру та 
власної ваги покриття, а також таких конструктивних елементів: панелі 
перекриття, фундаменту та зовнішніх стін. Розроблено деталювальні креслення 
для панелі перекриття (аркуш 5). Розрахунки виконано по 1-й та 2-й групам 
граничних станів. Для розрахунку застосовано програмний комплекс «SCAD 
Office 21.1». Креслення виконані у програмі Revit 2020 та наведені на графічних 





















4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 
 
Вихідними даними для розрахунків в розділі є дані з календарного графіку 
будівництва, графіку потреби в робітниках та графіку роботи машин і механізмів 
(аркуш 6). Будгенплан зображено на графічному аркуші 6. 
4.1 Визначення площ тимчасових будівель 



















0,9 на особу,    





м2,    
посад. 
місце 
0,6 на особу,    
1 на 4 особи 






3,0 – 3,5          





1 на 20 чол./    1 







0,43 на особу,  














не менше 60 
8 Прохідна 
Контроль осіб, що 
прибувають та 





м2,        
кран 
0,05 на особу,  




Розрахунок виконується згідно з максимальною кількістю робочих, що 
перебуває одночасно на буд майданчику, згідно з календарним планом виконання 
робіт [аркуш 6] nл
max = 14 осіб. 
















4 посад. місць 




























1 кран; розміщено в 
побутівці 
 
4.2  Визначення площ складського господарства майданчику 
Таблиця 4.3 – Способи та норми складування матеріалів, конструкцій, деталей 
Найменування 
матеріалу 
Кількість на 1м2 складу Спосіб зберігання 
1 2 3 
Гравій, пісок, щебінь в 
механізованих 
складах, м3 
3,0 – 4,0 Відкритий штабель 
Те саме в 
немеханізованих 
складах 
1,5 – 2,0  Відкритий штабель 
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Продовження таблиці 4.3 
1 2 3 
Цемент в 
механізованих 
складах, бункерах, м3  
2,5 – 4,0  Закриті бункери 
Те саме в сілосах 13 – 18  Закриті сілоси 
Цегла будівельна, шт 600 Відкритий 
Плити, м3 0,4- 0,8 Відкритий 
Руберойд, рулон 15 – 20  Під навісом 
Цвяхи, болти, т 2,5 – 3,5  Закритий 
Фарби, т 0,7 – 0,9  Закритий 
Оліфа, т 0,8 Закритий 
Спецодяг, т 0,2 – 0,3 Закритий 
 
Таблиця 4.4 – Норми запасу матеріалів у днях 
Матеріали, 
конструкції, вироби 





понад 50 км 
Пісок, щебінь, цегла, 
збірні з/б конструкції 
15-20 5-10 7-20 
Цемент, скло, рулонні 
та азбесто-цементні 
вироби, вапно, дверні 
полотна, 
металоконструкції 
20-25 8-12 10-15 




25-30 12 15-20 
 
Площа складів визначається виходячи з кількості матеріалу, який підлягає 
зберіганню. 
Кількість матеріалу, що підлягає зберіганню визначаємо за формулою: 
𝑄зап =
𝑄заг
Т 𝛼1 𝛼2 𝑛
, 
де Qзап – запас метеріалів, що підлягає зберіганню на складі; 
Qзаг – кількість матеріалів, що необхідні для виконання обсягу робіт; 
Т – тривалість періоду виконання будівельного процесу; 
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α 1 – коефіцієнт нерівномірності постачання матеріалу (для автотранспорту 1,1); 
α 2 – коефіцієнт нерівномірності виробничого споживання матеріалів (1,3 – 1,5); 
n – норма запасу в днях (за третім стовпцем таб.3.4). 
 
Зберігання основних видів матеріалів: 
Цегла:  𝑄зап =
491 720
45 ∙ 1,1 ∙ 1,4 ∙ 10
= 805 шт, 
Із умов зберігання цегли в піддонах, приймаємо 2 піддони – 840 шт. 
Збірні залізобетонні вироби:  𝑄зап =
351,35
23 ∙ 1,1 ∙ 1,4 ∙ 6
= 1,8 м куб 
Сипучі матеріали:  𝑄зап =
368,2
5 ∙ 1,1 ∙ 1,4 ∙ 8
= 4,9 м куб 
Металеві вироби:  𝑄зап =
10
4 ∙ 1,1 ∙ 1,4 ∙ 5
= 0,35 т 
Рулонні матеріали  𝑄зап =
638,5
8 ∙ 1,1 ∙ 1,4 ∙ 10
= 5,58 м кВ 
 








де q – норми складування на 1 м2 площі складу ( за таб.3.3); 
δ – коефіцієнт на проходи (0,5 – 0,7); 







































Для сипучих матеріалів 
2000×3000 
6     
 
4.3 Визначення потреб будмайданчику в воді 
Визначається за формулою: 
𝑄заг = 𝑄вир + 𝑄госп + 𝑄пп 
Розрахунок витрат води на виробничі потреби (Qвир) 
Розраховуємо за формулою: 
𝑄вир =
𝑘1  ∑ 𝑞с
8 ∙ 3600
 (л/с), 
де k1 – коефіцієнт змінної нерівномірності споживання (дорівнює 1,5); 
qс – виробнича витрата кожного окремого споживача води (л/зміну), визначається 
як добуток норми витрати води на обсяг робіт у зміну; 
8 – кількість годин в зміну; 




 = 0,065 л/с 
Розрахунок витрат води на господарсько-побутові потреби (Qгосп) 
Розраховуємо за формулою: 






+ 𝑛2 𝑘3) (л/с), 
де Nроб – найбільша кількість робочих в зміну; 
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n1 – норма витрат води на одну людину в зміну; при майданчиках з каналізацією 
20-25 л; 
n2 – норма споживання на прийом одного душу (30 л); 
k2 – коефіцієнт нерівномірності споживання води (для санітарно-побутових 
потреб = 2,7); 
k3 – коефіцієнт, що враховує відношення тих, хто користується душем до 







+ 30 ∙ 0,3) = 0,062 л/с 
Розрахунок витрат води на протипожежні потреби (Qпп) 
Мінімальна витрата води на протипожежні потреби визначають з 
розрахунку одночасної дії двох струменів з гідрантів по 5 л / с на кожну струмінь, 
тобто Q = 5 ∙ 2 = 10 л / с. Протипожежний витрата води для майданчиків з площею 
забудови до 10 га прийнятий 10 л / с. 
Отже: 
𝑄заг = 0,065 + 0,062 + 10 = 10,13 л/с 
Розрахункова витрата води приймається рівній більшій з величин: 
𝑄роз = (𝑄пп + 𝑄госп) 𝑘 
𝑄роз = 𝑄пп + 0,5(𝑄вир + 𝑄госп) 𝑘, 
де k – коефіцієнт на дрібні витрати, що не враховано та витік води (1,15 - 1,25). 
𝑄роз = (10 + 0,062)  ∙ 1,2 = 12,07 л/с 
𝑄роз = 10 + 0,5(0,065 + 0,062) ∙ 1,2 = 10,07 л/с 







Розрахунок діаметру тимчасового трубопроводу 
Визначається за формулою: 
𝐷 = √
4 𝑄роз ∙ 1000
πV
 (мм), 
де Qроз – розрахункова витрата води на ділянці мережі; 
1000 – кількість води в 1 м3; 
V – швидкість руху води в трубі (для тимчасової мережі = 1,5 - 2,0 м/с); 
π – довжина кола (≈ 3,14). 
𝐷 = √
4 ∙ 12,07 ∙ 1000
3,14 ∙ 1,8
= 92,42 мм 
Приймаємо D = 100 мм (згідно з ГОСТ 3262-75) 
4.4 Електропостачання  
На будівельному майданчику в основному використовується змінний струм 
напругою 220/380 В. За умовами електробезпеки в необхідних випадках (робота у 
вологих приміщеннях) напруга знижується до 12-36 ст. 
Кільцева лінія на будівельному майданчику повинна мати додаткову 
надійність двостороннього живлення: при виході з ладу ділянки мережі або 
трансформатора електропостачання може здійснюватися через неушкоджену 
ділянку. 
Неприступність струмопровідних частин на будмайданчику забезпечується 
шляхом розміщенням зовнішньої електропроводки тимчасового 
електрозабезпечення на опорах на висоті над рівнем землі, підлоги, настилу : 
 
- над робочим місцем - не менше 2,5м 
- над проходами - не менше 3,5м 
- над проїздами - не менше 6,0м 
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Захисні заземлення розподіляються на виносні і контурні. У виносного 
заземлення заземлювачі розташовуються на деякій відстані (не менше 20 м) від 
установки, що заземлюється, у контурного- довкола установки, що заземлюється. 
Повітряні кабельні лінії слід влаштовувати вздовж проїздів, 
використовуючи опори і для зовнішнього освітлення. 
Тимчасові опори можуть бути з дерев'яних стовпів довжиною 7-9 м, з 
діаметром в висівок 14-18 см. Глибина закладення опори становить 1/5 довжини 
стовпа; при недостатній висоті стовпа можуть бути встановлені пасинки 
(дерев'яні, залізобетонні або металеві). Відстань між опорами залежить від маси 
проводів, але не повинно становити проліт більше 30 м. 
Для випадку максимального споживання електроенергії одночасно всіма 
споживачами, загальна сумарна потреба потужності в КВт визначається: 






+ ∑𝑘3𝑃в.о. + ∑𝑘4𝑃з.о.) (кВт), 
де Р – загальна потужність, що споживається; 
1,1 – коефіцієнт, що враховую втрат потужності в мережі; 
cosφ – коефіцієнт потужності, який залежить від завантаження та кількості 
споживачів силової енергії (приймаємо за таб.3.6); 
k1, k2, k3, k4 – коефіцієнти одночасності споживання електроенергії (k3 = 0,8;         
k4 = 1,0; k1  приймаємо за таб.3.6); 
Рс – необхідна потужність, для роботи на машини і установки, кВт; 
Рт – необхідна потужність, на технологічні потреби, кВт; Рт = 0, оскільки 
будівельні роботи проводяться в літній період, отже на майданчику не 
виконуються роботи з підігріву; 
Рз.о. –  потужність пристроїв зовнішнього освітлення, кВт; 







Таблиця 4.6 – Значення коефіцієнта одночасності споживання електроенергії k і 
коефіцієнта потужності cosφ 
Характеристики навантаження k cosφ 
Розчинонасос СО-49С  0,7 0,8 
Зварювальний трансформатор ТДМ-450 0,35 0,4 
Вібратор майданчиковий ИВ-99Б 0,7 0,8 
Привод лебідки крану РДК-160 0,3 0,5 
 
Споживачі електроенергії: 
- Будівельні машини та інструменти: 
розчинонасос СО-49С – 4,0 кВт; 
зварювальний трансформатор ТДМ-450 – 28 кВт; 
вібратор майданчиковий ИВ-99Б – 0,5 кВт; 
привод лебідки крану РДК-160 – 20 кВт. 
- Зовнішнє освітлення: 
освітлення будмайданчику (прожектори мачтові серії ро / го / жо)  – 1 кВт; 
охоронне освітлення території – 1,5 кВт; 
освітлення головних проходів і проїздів – 4 кВт. 
- Внутрішнє освітлення: 
контора – 0,19 кВт; 















= 40,43 кВт 
 
Р = 1,1(40,43 + 0 + 0,73 ∙ 0,8 + 6,5 ∙ 1) = 52,26 кВт 
 





4.6 Охорона праці 
До виконання робіт допускаються особи, не молодше 18 років,  та які 
пройшли:  
- професійний  добір  відповідно  до  Переліку  робіт,  де є потреба у  
професійному  доборі, затвердженого  спільним наказом Міністерства 
охорони  здоров’я України та Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці від  23.09.94   263/121, зареєстрованого  в  Міністерстві 
юстиції  України  25.01.95  за    18/554;  
- медичний  огляд  відповідно  до  вимог  Положення про  медичний  огляд  
працівників певних  категорій, затвердженого  наказом  Міністерства 
охорони  здоров’я України  від 31.03.94 45,  зареєстрованого  в Міністерстві  
юстиції  України 21.06.94 за 136/345;  
- спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці відповідно до вимог  
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань  охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету 
України з нагляду за  охороною  праці  від  26.01.2005 15,  зареєстрованого  
в Міністерстві юстиції  України 15.02.2005 за 231/10511 (далі - НПАОП 
0.00-4.36-05);  
- навчання та перевірку  знань  з протипожежної  безпеки  осіб, які  
виконують  вогневі  роботи, відповідно  до  вимог Правил пожежної  
безпеки  в Україні, затверджених наказом Міністерства України  з питань 
надзвичайних ситуацій від 19.10.2004   126,  зареєстрованих  у Міністерстві  
юстиції  України  04.11.2004  за   1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-04). 
4.6.1 Опис робіт 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою (за НПАОП [26]) 
- роботи у котловані 
- електрозварювальні роботи 
- транспортування та використання балонів зі стиснутим газом (киснем) 
- застосування мастик на бітумній основі   
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- роботи на висоті 
- вантажно-розвантажувальні роботи за  допомогою  машин  і механізмів 
4.6.2 Засоби захисту працівників 
Працівники, зайняті  на  роботах  зі шкідливими та/або  небезпечними  
умовами праці, а також роботах, пов'язаних  із забрудненням, або  тих, що  
здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, залежно від умов праці і  
прийнятої  технології  виробництва забезпечуються  відповідно  до  встановлених  
норм спеціальним  одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами  
індивідуального  захисту (далі ЗІЗ) згідно  з Положенням  про  порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним  взуттям та іншими 
засобами  індивідуального  захисту, затвердженим  наказом Державного  комітету  
України  з  нагляду  за охороною  праці  від  29.10.96  №170  і  зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції  України, а також мийними та знешкоджувальними 
засобами. Засоби  захисту  вводяться  в експлуатацію  і  застосовуються  лише в 
тому разі, якщо вони відповідають вимогам чинного законодавства. ЗІЗ  мають  
бути безпечними для життя та здоров'я  споживачів за умови їх застосування за 
призначенням з урахуванням правильного  обслуговування й використання. ЗІЗ  
працівників  повинні  забезпечувати  запобігання або  зменшення дії  небезпечних  
і  шкідливих виробничих  факторів,  відповідати  вимогам стандартів, технічної 
естетики та ергономіки. ЗІЗ  приводяться у  готовність  до  початку  роботи. При  
цьому  перевіряється їх  стан  та відповідність  документам з експлуатації  
виробників. ЗІЗ розміщуються в приміщеннях  об`єктів,  підрозділів,  дільниць  
або  в складах  інвентарного  майна бригад  відповідно  до  прийнятої  на  
підприємстві системи організації експлуатації, норм комплектування та місцевих 
умов. Застосовуються ЗІЗ тоді, коли безпечність  робіт не може бути забезпечена 
конструкцією  обладнання, організацією  виробничих  процесів,  архітектурно-




4.6.3 Заходи щодо забезпечення охорони праці  та поліпшення умов робіт з 
підвищеною небезпекою 
Земляні роботи 
Під час земляних робіт для проходу людей через виїмки улаштовуються 
перехідні містки. Для спускання людей у котлован та евакуації з нього повинно 
бути передбачено маршеві сходи шириною 0,6 м з огородженням або приставні 
драбини. Перед допуском до роботи працівників у котловані стійкість укосів 
перевіряється особою, відповідальною за безпеку земляних робіт. Ґрунт, що 
виймається з виїмки, необхідно укладати на такій відстані від краю виїмки, за якої 
не виникає небезпека обвалення стінок виїмки (не менше 0,5 м від брівки цієї 
виїмки). Виконання робіт у виїмках глибиною понад 1,5 м допускається лише 
ланкою не менше ніж з двох працівників. Виконання робіт, пов’язаних з 
перебуванням працівників у виїмках з укосами без кріплень, допускається при 
глибині виїмки до 3 м та крутості укосів 1:0,5 (63°) – для суглинистих ґрунтів. 
Розробляти ґрунт у виїмках методом «підкопу» не допускається. Заборонено 
розробляти ґрунт бульдозером під час руху під уклон або на підйом з уклоном 
більше ніж зазначено в паспорті машини. Розробка ґрунту виконується вручну 
тільки за умов, що унеможливлюють використання машин. 
Мурування стін 
Зведення стін необхідно виконувати з міжповерхових перекриттів або 
риштовань. Зведення стін другого поверху здійснюється після монтажу 
конструкцій міжповерхового перекриття, площадок і маршів у сходових клітинах. 
Зведення стін нижче та на рівні перекриття, що улаштовано зі збірних 
залізобетонних плит, необхідно виконувати з риштовань, що розташовані на 
нижчому поверсі. Заборонено монтувати плити перекриття без попередньо 
викладеного з цегли борту на два ряди вище плит, що укладаються. Зведення стін 
допускається виконувати без захисних козирків з визначенням небезпечної зони 
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по периметру будівлі. Для транспортування цегли необхідно застосовувати 
піддони, контейнери, які унеможливлюють падіння цегли під час підіймання та 
розпакетування. Над місцем завантаження підйомника повинен бути 
встановлений на висоті 2,5 – 5 м захисний подвійний настил із дощок завтовшки 
не менше ніж 40 мм. Не допускається зведення зовнішніх стін товщиною до 0,75 
м стоячи на стіні без використання засобів індивідуального захисту. Під час грози 
або при швидкості вітру понад 15 м/с виконувати мурування зовнішніх стін 
заборонено. 
Вантажно-розвантажувальні роботи 
У робочій зоні монтажних робіт не допускається виконання інших робіт і 
перебування сторонніх осіб. Перед підйомом і переміщенням вантажів повинні 
бути перевірені: 1) справність вантажозахоплювальних пристроїв; 2) наявність на 
цих простроях клейм, етикеток з позначенням дати випробування і 
вантажопідіймальності; 3) стійкість вантажу і правильність його стропування; 4) 
відсутність предметів, які перешкоджають переміщенню вантажів. Переміщення 
вантажу над приміщеннями і транспортними засобами, де перебувають люди, 
заборонено. Монтаж конструкцій починають з просторово стійкої частини. На 
змонтованих сходових маршах повинні бути негайно встановлені огорожі. 
Забороняється перебування людей на елементах конструкцій під час їх 
переміщення. Не дозволяється перебування людей під елементами конструкцій і 
обладнання, що монтуються. Місця проведення вантажно-розвантажувальних 
робіт повинні бути рівні, мати тверде, рівне покриття та ухил не більше 5°. 
Забороняється виконання монтажних робіт при швидкості вітру понад 15 м/с та 
під час грози, а роботи з переміщення і встановлення конструкцій, що мають 
велику парусність, зупиняють при швидкості вітру понад 10 м/с. Після закінчення 
робіт та під час перерви заборонено залишати у піднятому стані елементи 
конструкцій. Стропування вантажу, що перебуває у хиткому положенні, а також 
пересувати пристосування на піднятому вантажу заборонено. Під час 
навантаження (розвантаження) контейнерів з балонами зі стислими газами 
необхідно підіймати їх за всі захвати і ставити в один ярус та необхідно 
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передбачити прокладки піж балонами. Забороняється вантажити балони без 
запобіжних ковпаків, а також вантажити на балони будь-який вантаж. 
Навантажувати балони понад 30 кг повинні два працівники. 
Роботи з бітумом 
Під час виконання ізоляційних робіт із застосуванням гарячого бітуму 
працівники повинні використовувати спеціальні костюми. Гарячий бітум на 
робочих місцях переносять у металевих бачках у формі зрізаного конуса, 
оберненого широкою частиною донизу, з кришками, що щільно закриваються та 
запірними пристроями. Допуск робітників у котлован для влаштування 
гідроізоляції дозволяється тільки після огляду майстром з бригадиром цілісності 
несучих та огороджувальних конструкцій. Не допускається розігрівання бітумних 
мастик до температур вище 180 °С. Заповнення бітумного котла допускається не 
більше ніж на 3/4 його об’єму.  
Покрівельні роботи та роботи на висоті 
Драбини чи скоби, що використовуються для підіймання або опускання  
працівників  на  робочі  місця,  розташовані  на висоті більше 5 м,  мають бути 
обладнані пристосуваннями для  закріплення стропа  запобіжного пояса (канат з 
уловлювачем та ін.). На   робочих  місцях  не  допускається  розміщувати  та 
накопичувати матеріали, що не використовуються для роботи. Матеріали, вироби,   
елементи   конструкцій   тощо   під  час приймання і складування  на  робочих  
місцях,  що  знаходяться  на висоті,  знаходяться  у  кількості,  яка  необхідна  для  
поточної роботи,  і складуються таким чином,  щоб  не  захаращувати  робочі  
місця  і  підходи  до  них. Покрівельні роботи розпочинають після завершення 
мурування постійного парапету. Газові балони повинні бути встановлені 
вертикально та закріплені в спеціальних стояках; ці стояки дозволяється 
встановлювати на поверхні даху, так яких його ухил не перевищує 20°; під час 
роботи відстань по горизонталі від пальників до груп балонів з газом повинна 
бути не менш ніж 10 м, до окремих балонів – 5 м. Пристрої забезпечуються 
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засобами,  які  унеможливлюють їх падіння з висоти. У разі одностороннього 
примикання настилів (перекриття) до стін, слід  огороджувати прорізи в стінах, 
якщо  їх  нижній  край  розташований  на висоті  менше 0,7 м від рівня настилу 
(перекриття). Настили  площадок  і  переходів,  а також поручні  до  них  надійно  
закріплюються. Ширина проходів до робочих місць і  на робочих місцях 
встановлюється не  менша 0,6 м, а висота проходів - не менша 1,8 м. Металеві  
риштування, що  використовуються під  час виконання робіт  на висоті, 
заземлюються.  У  разі  одночасного  виконання  робіт  по  одній  вертикалі робочі  
місця,  що розташовані нижче, обладнуються зверху відповідними захисними 
пристроями  (настилами, сітками, козирками тощо), які встановлюються на 
відстані не більше 6  м по вертикалі від вищерозташованого робочого місця.  
Електрозварювальні роботи 
В електрозварювальних апаратах і джерелах їх живлення елементи, що 
знаходяться під напругою, необхідно закрити огороджувальними пристроями. 
З’єднання зварювальних кабелів необхідно робити опресуванням або 
зварюванням пайкою з наступною ізоляцією місць з’єднань. Відстань від 
зварювальних проводів до балонів з киснем має бути не менш ніж 0,5 м. Металеві 
частини устаткування, які не перебувають під напругою, а також конструкції, що 
зварюються, на весь час зварювання необхідно заземлити. Робочі місця, де 
виконуються електрозварювальні роботи, проходи до них на висоті 1,3 м і більше 
на відстані не менше ніж 2 м від межі перепаду по висоті, повинні бути захищені 
тимчасовою огорожею. Забороняється працювати біля неогороджених або 
незакритих люків, прорізів, колодязів. Працівники, що виконують 
електрозварювальні роботи на висоті, повинні пройти навчання і перевірку знань 
відповідно до Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
Температура укритих і відкритих нагрітих поверхонь виробів на робочих місцях 
не повинна перевищувати 43 °С, за винятком зварювання легованих і 
високовуглецевих сталей ІІІ і IV груп зварюваності, технологія зварювання яких 
потребує попереднього і супутнього підігріву в процесі зварювання від 100 0С до 
400 0С. Не дозволяється розміщувати горючі матеріали в радіусі менше 5 м, а 
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вибухонебезпечні матеріали і устаткування (газогенератори, газові балони) - 
менше 10 м від місця проведення електрозварювальних робіт. 
Всі прийняті заходи відповідають вимогам ДБН [13], НПАОП [26], НПАОП 
[37] , НПАОП [38], НПАОП [39].  
 
4.7 Висновок за розділом 
В розділі розраховано площі тимчасових будівель та складського 
господарства, а також витрати води та електроенергії. Було складено календарний 
план будівництва, графік потреби в робітниках та графік роботи основних машин 
і механізмів (аркуш 6). Наведено список робіт з підвищеною небезпекою та 
заходи щодо їх поліпшення. Будгенплан зображено на аркуші 6. Графічна частина 





5. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 
Вихідні дані: 
Двоповерхова цегляна будівля, з плоским дахом та збірним з/б 
фундаментом. Ширина будівлі в осях 9000 мм, довжина в осях становить 32560 
мм. Товщина зовнішніх стін – 380 мм, внутрішніх – 120. Група ґрунтів 2. 
Технологія виконання робіт з обсягами: 
- планування площ бульдозером – 748 м2 
- розробка ґрунтів єкскаватором – 710 м2                           Земляні роботи 
- зворотня засипка котловану бульдозером – 300 м2 
- улаштування бетонної підготовки – 20,32 м3 
- улаштування стручкових фундаментів – 33,77 м3 
- улаштування блоків стін фундаменту – 41 шт                 Фундаменти 
- гідроізоляція бітумна – 284,3 м2 
- гідроізоляція цементна з рідким склом – 56 м2 
- кладка зовнішніх стін – 192,0 м3 
- кладка перегородок – 412 м3 
- кладка внутрішніх стін – 21,8 м3                                          
- укладання перемичок – 70 шт  
- укладання закладних деталей – 72 шт 
- укладання плит перекриття – 68 шт 
- монтаж сходів – 0,517 т 
- улаштування рулонної покрівлі – 293,0 м2 














1 2 3 4 5 6 7 
1 
Планування площ бульдозерами 
потужністю 59 кВт (80 л.с.) 
Е1-30-1 м2 748,0 1000 0,748 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 
Розробка ґрунту екскаваторами з 
ковшом місткістю 0,5 (0,5-0,63) 
м3, група ґрунтів 2 
Е1-12-14 м3 710,0 1000 0,71 
3 
Засипка траншей бульдозерами 
потужністю 59 кВт (80 л.с.) при 
переміщенні ґрунту до 5 м 




Е6-1-1 м3 20,3 100 0,203 
5 
Укладка блоків і плит стрічкових 
фундаментів при глибині 
котловану до 4 м, маса 
конструкцій до 1,5 т 
Е7-1-2 шт  8 100 0,08 
6 
Укладка блоків і плит стрічкових 
фундаментів при глибині 
котловану до 4 м, маса 
конструкцій до 3,5 т 
Е7-1-3 шт  74 100 0,74 
7 
Оклеювання гідроізолом, 
добавляти на кожен наступний 
шар 
Е13-37-1 м2 284,3 1 284,3 
8 
Кладка зовнішніх стін простих 
при висоті поверху до 4 м 
Е8-6-1 м3 192,0 1 192,0 
9 
Кладка стін внутрішніх простих 
при висоті поверху до 4 м 
Е8-6-7 м3 21,8 1 21,8 
10 
Установка маршів без зварки 
сходів масою до 1 т 
Е7-47-4 шт 2 100 0,02 
11 
Установка площадок сходів 
масою до 1 т 
Е7-47-1 шт 1 100 0,01 
12 
Монтаж сходів прямо- та 
криволінійних пожежних з 
огорожею 
Е9-29-1 т 0,7 1 0,7 
13 
Монтаж площадки з настилом та 
огородженням з листової, 
рифленої та круглої сталі 
Е9-30-1 т 0,82 1 0,82 
14 
Улаштування в 
багатоповерхових будівлях при 
найбільшій масі монтажних 
елементів до 5 т плит 
безбалочного перекриття 
Е7-15-1 шт 60 100 0,68 
65 
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1 2 3 4 5 6 7 
15 
Улаштування покрівлі пласкої із 
3-х шарів покрівельних 
рулонних матеріалів на бітумній 
мастиці 
Е12-1-1 м2 293,0 100 2,93 
16 
Улаштування додаткового шару 
покрівельних спрямовуючих 
матеріалів 
Е12-7-1 м2 293,0 100 2,93 
5.1 Зведений кошторисний розрахунок 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
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найменування об’єкту будівництва 
 











Найменування глав, будинків, 
будівель, споруд, лінійних 
об`єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури, робiт і витрат 















1 2 3 4 5 6 7 
Глава 2. Об`єкти основного призначення 
1  Новий об`ектний кошторис 1 300.410   1 300.410 
 Разом по главі № 2 1 300.410 1 300.410 
 Разом по главах № 1 - 7 1 300.410   1 300.410 
 




1 2 3 4 5 6 7 
               Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати 
2 Розрахунок №1-4 Додатковi витрати при виконаннi будiвельно- 
монтажних робiт у зимовий перiод 
    
3 Розрахунок №1-6 Додатковi витрати при виконаннi будiвельно- 
монтажних робiт у літній перiод просто неба 
при температурі зовнішнього повітря більш 
ніж +27 С 
 Разом по главах № 1 - 9 1 300.410   1 300.410 
Глава 10. Утримання служб замовника 
4 Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.46 
Витрати на технічний нагляд   19.506 19.506 
 Разом по главі № 10   19.506 19.506 
Разом по главах № 1 - 10 1 300.410 19.506 1 319.916 
Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи i авторський нагляд 
5 ДСТУ Б Д.1.1-7: 
2013 
Вартість проектних робіт (ДСТУ Б Д.1.1-7: 
2013 Зміна №3) 
ПР= 81 185.0 
  81.185 81.185 
6 Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.54 
Здійснення авторського нагляду 10.000 10.000 
 Разом по главі № 12   91.185 91.185 
Разом по главах № 1 - 12 1 300.410 110.691 1 411.101 
7 Розрахунок №5 Кошторисний прибуток (7.40 грн./люд.год.) 26.160   26.160 
8 Розрахунок №6 Кошти на покриття адміністративних витрат 
будівельних організацій (1.38 грн./люд.год.) 
 4.878 4.878 
 Разом 1 326.570  115.569 1 442.139 
9  Податок на додану вартість   288.428 288.428 
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5.2 Локальний кошторис 
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Локальний кошторис на будівельні роботи № 
(найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної 
інфраструктури) 
креслення (специфікації) № 
 
 




Кошторисна заробітна плата 
Середнiй розряд робiт 
3.535 тис. люд.год. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

















Планування площ бульдозерами потужністю 
59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід 
Засипка траншей і котлованів бульдозерами 
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням 
грунту до 5 м, група грунтів 2 
Розроблення грунту у відвал екскаваторами 
"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом 
місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група грунтів 2 
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  4 148.22 
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4 031.98 
 



















  136 
34 
  1 286 
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  10 147 
2 863 
 









  19.5500 
62.4750 
 




  13.88 
44.36 
 
  39.74 
5.18 
  Роздiл №2 Фундаменти          
5 Е7-1-2 Укладання блоків і плит стрічкових 100шт 0.08  108 132.80     14 319.50 8 651 830   1 146      
119.6300 
9.57 
  фундаментів при глибині котлована до 4 м,   10 380.30 5 601.64   448 89.9636 7.20 
  маса конструкцій до 1,5 т          
6 Е7-1-3 Укладання блоків і плит стрічкових 100шт 0.74  121 475.59     22 436.31 89 892 11 549   16 603      
175.4500 
129.83 
  фундаментів при глибині котлована до 4 м,   15 606.28 8 781.68   6 498 145.6986 107.82 
  маса конструкцій до 3,5 т          
7 ЕН8-3-1 Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна 
цементна з рідким склом 
100м2 
поверхні 
0.56   7 033.86 
2 378.52 
   3 939 1 332     26.740   14.97 
  Роздiл №3 Стіни та перегородки          
8 ЕН8-5-7 Мурування внутрішніх стін з цегли (керамічної) 
(силікатної)(порожнистої) при висоті поверху 
до 4 м 
м3 
мурування 
21.8   3 053.99 
751.43 
  78.36 
36.07 
66 577 16 381   1 708 
786 
  8.6600 
0.6120 
  188.79 
13.34 
9 ЕН8-5-1 Мурування зовнішніх простих стін з цегли ( 
керамічної)(силікатної)(порожнистої) при 
висоті поверху до 4 м 
м3 
мурування 
192.0   2 974.17 
720.21 
  78.36 
36.07 
571 041 138 280   15 045 
6 925 
  8.2000 
0.6120 
  1 574.40 
117.50 
  Роздiл №4 Перекриття та поркиття          
10 Е7-15-1 Укладання в багатоповерхових будівлях 100шт 0.68  210 374.21     29 696.36 143 054 35 955   20 194      
552.4500 
375.67 
  надколонних плит безбалкового перекриття   52 874.99 10 670.93   7 256 195.0461 132.63 
  при найбільшій масі монтажних елементів у          
  будівлі до 5 т          
11 С124-65 Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм т 0.0408 14 116.47  576     
  (додається вартість ресурсу)          
  ( 0.68 ) * 0.06          
  Роздiл №5 Сходи          
12 Е7-47-4 Установлення сходових маршів без 100шт 0.02  129 734.33     16 913.36 2 595 568   338      
319.0000 
6.38 
  зварювання масою більше 1 т   28 375.05 7 428.08   149 129.6957 2.59 
13 Е7-47-1 Установлення сходових площадок масою до 1 100шт 0.01   118 917.06     13 425.41 1 189 205   134      
227.6500 
2.28 
  т   20 490.78 5 708.10   57 100.6363 1.01 
14 Е9-29-1 Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, т 0.7     48 544.88   2 895.35 33 981 2 982   2 027   46.2400   32.37 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
14 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0.0021 65 788.29  138     
  (додається вартість ресурсу)          
  ( 0.7 ) * 0.003          
15 С111-1034 Двотаври з паралельними гранями поличок, т 0.7 18 288.19  12 802     
  нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із          
  сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N          
  20-24          
  (додається вартість ресурсу)          
  ( 0.7 ) * 1.0          
16 Е9-30-1 Монтаж площадок із настилом і огорожею з т 0.82     49 181.43   2 613.81 40 329 4 240   2 143   57.4400   47.10 
  листової, рифленої, просічної і круглої сталі   5 170.17 763.73   626 11.6206 9.53 
17 С111-1848 Болти будівельні з гайками та шайбами т 0.00246 65 798.49  162     
  (додається вартість ресурсу)          
  ( 0.82 ) * 0.003          
  Роздiл №6 Покрівля          
18 Е12-1-1 Улаштування покрівель скатних із трьох шарів 100м2 2.93     30 245.32   294.99 88 619 6 227   864   23.0700   67.60 
  покрівельних рулонних матеріалів на бітумній   2 125.21 111.77   327 1.8685 5.47 
  мастиці          
19 Е12-1-7 Улаштування додаткового шару покрівельних 100м2 2.93   6 204.23   97.75 18 178 2 475   286   9.1700   26.87 
  рулонних наплавлюваних матеріалів   844.74 36.99   108 0.6183 1.81 
20 Е13-37-2 Додавати на кожний наступний шар м2 284.3   111.94   4.78 31 825 15 978   1 359   0.5700   162.05 
  обклеювання руберойдом або гідроізолом на   56.20 1.53   435 0.0289 8.22 
  нафтобітумі          
 Разом прямих витрат по кошторису:     1 162 601 241 080  74 387 
27 896 
   2 691.50 
473.94 
Разом прямi витрати грн. 1 162 601 
  
в тому числі:     
вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій грн. 847 134   
всього заробітна плата грн.  268 976  
Загальновиробничі витрати грн. 137 809   
трудомісткість в загальновиробничих витратах люд-г   369.63 
заробітна плата в загальновиробничих витратах грн.  54 014  
 ВСЬОГО по кошторису 
Кошторисна трудомісткість 
Кошторисна заробітна плата 
   грн. 
люд-г 
грн. 
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5.3 Відомість ресурсів 
 Форма № 
5а ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, 
Додаток Л 
Транспортно-логістичний центр «Partum» 
найменування об’єкту будівництва 
 
В I Д О М I С Т Ь Р Е С У Р С I В 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I.Витрати труда 
1 1 Витрати труда робiтникiв- 
будiвельникiв 
люд.год. 2 691.5 89.57 - - - 
2  Середнiй розряд робіт, що 
виконуються робiтниками- 
будiвельниками 
розряд 3.6 - - - - 
3 3 Витрати труда робiтникiв, 
зайнятих керуванням та 
обслуговуванням машин 
люд.год. 473.94 58.8598 - - - 




розряд 4.8 - - - - 
5  Витрати труда робiтникiв, 




люд.год. 369.63 146.1299 - - - 
  Разом загальна кошторисна 
трудомiсткiсть 
люд.год. 3 535.07 91.3674 - - - 
у тому числі  - - - - - 
- нормативної 
трудомiсткості 
люд.год. 3 165.44 - - - - 
- розрахункової 
трудомiсткості 
люд.год. 369.63 - - - - 
Середнiй розряд робiт розряд 3.6 - - - - 
II.Будівельні машини та механiзми 
1 СН201-13 Автомобілі бортові, маш-год 102.685   212.17 - - - 
  вантажопідйомність 8 т   21 787    
2 СН203- Автонавантажувачі, маш-год 2.843   273.92 - - - 
 101 вантажопідйомність 5 т   779    
3 СН207- Бульдозери, потужність 59 маш-год 4.696   302.79 - - - 
 148 кВт [80 к.с.]   1 422    
4 СН206- Екскаватори одноковшові маш-год 30.175   336.28 - - - 
 247 дизельні на гусеничному   10 147    
  ходу, місткість ковша 0,5 м3       
5 СН204- Електричні печі для маш-год 0.877   21.04 - - - 
 1400 сушіння зварювальних   18    
  матеріалів з регулюванням       
  температури у межах 80-500       
  град.С       
6 СН202- Крани баштові, маш-год 125.529   174.13 - - - 
 128 вантажопідйомність 5 т   21 858    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 СН202- Крани козлові при роботі на маш-год 0.177   262.74 - - - 
 403 монтажі технологічного   46    
  устаткування,       
  вантажопідйомність 32 т       
8 СН202- Крани на автомобільному маш-год 8.978   334.98 - - - 
 1141 ходу, вантажопідйомність   3 008    
  10 т       
9 СН202- Крани на гусеничному ходу, маш-год 39.012   311.64 - - - 
 1243 вантажопідйомність до 16 т   12 158    
10 СН204- 
502 
Установка для зварювання 
ручного дугового 
[постійного струму] 
маш-год 175.282   18.05 
3 164 
- - - 
  Разом грн. - 74 387 - - - 
Дизельне паливо кг 728.4217 25.61 18 655.3839  
Електроенергiя квт.г. 2 046.8717 2.1108 4 321.6393  
Мастильні матерiали кг 48.0746 65.49 3 147.7461  
Гiдравлічна рiдина кг 4.0344 72.90 294.0937  
III.Механiзований інструмент 
1 СН270- Апарат для газового маш-год 5.928     
 106 зварювання і різання   
2 СН211- Бадді, місткість 2 м3 маш-год 1.987 
 101    
3 СН270-50 Вібратори для усіх видів маш-год 2.559 
  будівництва, крім   
  гідротехнічного   
4 СН203- Домкрати гідравлічні, маш-год 5.123 
 204 вантажопідйомність до 100   
  т   
5 СН200-40 Котел електричний маш-год 23.147 
  бітумний, місткість 1 м3   
6 СН270-29 Котли бітумні пересувні, маш-год 8.529 
  місткість 800 л   
7 СН203- Лебідки електричні, тягове маш-год 2.843 
 405 зусилля до 49,05 кН [5 т]   
8 СН270- Пальник газопламеневий маш-год 11.134 
 224    
9 СН204- Термопенали з масою маш-год 17.703 
 1100 завантажувальних   
  електродів не більше 5 кг   
  Разом вартість ресурсів, 
спожитих механiзованим 



































IV.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї 
1 С124-65 Арматура-сітки, клас А1, т 0.0408   14 116.47      13 686.00   153.68   276.79 
  діаметр 12-14 мм   576 558 6 11 
  [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]       
2 С111-74 Бітуми нафтові будівельні, т 0.8529      12 430.75   11 878.70   308.31   243.74 
  марка БН-70/30   10 602 10 131 263 208 
  [30.0км; 299.33 грн/т * 1.03       
  т]       
3 С111-69 Бензин авіаційний Б-70 т 0.008529      52 271.88      50 952.38   294.56   1 024.94 
  [30.0км; 260.67 грн/т * 1.13   446 435 3 9 
  т]       
4 С111-98 Болти із шестигранною т 0.000669      54 647.42      53 380.56   195.34   1 071.52 
  головкою оцинковані,   37 36  1 
  діаметр різьби 12-[14] мм       
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12       
  т]       
5 С111-1848 Болти будівельні з гайками т 0.00246      65 798.49      64 312.98   195.34   1 290.17 
  та шайбами   162 158  3 
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12       
  т]       
6 С111-1848 Болти будівельні з гайками т 0.0021      65 788.29      64 302.98   195.34   1 289.97 
  та шайбами   138 135  3 
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12       




1 2 3 4 5 6 7 8 9 
7 С112-23 Бруски обрізні з хвойних м3 0.001566   6 180.31   5 930.48   128.65   121.18 
  порід, довжина 4-6,5 м,   10 9   
  ширина 75-150 мм, товщина       
  40-75 мм, І сорт       
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61       
  т]       
8 С142-10-2 Вода м3 10.05   9.58000   9.58000   -   - 
     96 96   
9 С1113-21 Грунтовка ГФ-021 червоно- т 0.000471      66 337.51      64 708.33   328.44   1 300.74 
  коричнева   31 30  1 
  [30.0км; 260.67 грн/т * 1.26       
  т]       
10 С111-1034 Двотаври з паралельними т 0.7      18 288.19      17 998.37   153.68   136.14 
  гранями поличок, нормальні   12 802 12 599 108 95 
  "Б", з гарячекатаного       
  прокату із сталі вуглецевої       
  звичайної якості марки Ст0,       
  N 20-24       
  [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]       
11 С112-58 Дошки обрізні з хвойних м3 0.10336   3 220.33   3 028.54   128.65   63.14 
  порід, довжина 4-6,5 м,   333 313 13 7 
  ширина 75-150 мм, товщина       
  32,40 мм, ІV сорт       
  [30.0км; 210.90 грн/т * 0.61       
  т]       
12 С111-822 Дріт сталевий т 0.00272      20 863.15      20 300.39   153.68   409.08 
  низьковуглецевий різного   57 55  1 
  призначення чорний,       
  діаметр 1,6 мм       
  [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]       
13 С111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, т 0.000608      58 477.16      57 131.72   198.83   1 146.61 
  марка Э42   36 35  1 
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.14       
  т]       
14 С111-1515 Електроди, діаметр 4 мм, т 0.00608      45 026.14      43 944.44   198.83   882.87 
  марка Э46   274 267 1 5 
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.14       
  т]       
15 С111-1529 Електроди, діаметр 6 мм, т 0.2993      40 550.83      39 556.89   198.83   795.11 
  марка Э42   12 137 11 839 60 238 
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.14       
  т]       
16 П171-83 Збірні залізобетонні шт 153.0   834.33   650.00   167.97   16.36 
  конструкції   127 652 99 450 25 699 2 503 
  [30.0км; 129.21 грн/т * 1.3 т]       
17 С1537-97 Канат подвійного звивання, 10м 0.028424   214.05   204.93   4.92   4.20 
  тип ТК, оцинкований, з   6 6   
  дроту марки В,       
  маркірувальна група 1770 Н/       
  мм2, діаметр 5,5 мм       
  [30.0км; 153.68 грн/т *       
  0.03203 т]       
18 С111-309 Канати прядив'яні т 0.000152      72 713.01   71 111.11   176.15   1 425.75 
  просочені   11 11   
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.01       
  т]       
19 С111-797 Катанка гарячекатана у т 0.000046      18 261.75      17 750.00   153.68   358.07 
  мотках, діаметр 6,3-6,5 мм   1 1   
  [30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т]       
20 С111-324 Кисень технічний м3 2.964   19.65   16.03   3.23   0.39 
  газоподібний   58 48 10 1 
  [30.0км; 260.67 грн/т *       
  0.0124 т]       
21 С111-594 Мастика бітумна т 2.08616      17 693.54      17 083.33   263.28   346.93 
  покрівельна гаряча   36 912 35 639 549 724 
  [30.0км; 260.67 грн/т * 1.01       
  т]       
22 П171-900 Матеріали рулонні м2 673.9   43.48   40.00   2.63   0.85 
  покрівельні для верхніх   29 301 26 956 1 772 573 
  шарів [марка по проекту]       
  [30.0км; 262.60 грн/т * 0.01       
Продовження таблиці 5.4 
73 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
23 П171-901 Матеріали рулонні м2 662.18   43.48   40.00   2.63   0.85 
  покрівельні для нижніх   28 792 26 487 1 742 563 
  шарів [марка по проекту]       
  [30.0км; 262.60 грн/т * 0.01       
  т]       
24 С121-756 Окремі конструктивні т 0.00152      41 966.23      41 451.33   202.50   312.40 
  елементи будівель та споруд   64 63   
  [колони, балки, ферми,       
  зв'язки, ригелі, стояки       
  тощо] з перевагою       
  гарячекатаних профілей,       
  середня маса складальної       
  одиниці понад 0,1 до 0,5 т       
  [30.0км; 202.50 грн/т * 1.0 т]       
25 С1546-66 Пропан-бутан технічний м3 27.2668   29.06   23.65   4.84   0.57 
  [30.0км; 260.67 грн/т *   792 645 132 16 
  0.01856 т]       
26 С1425- Розчин готовий кладковий м3 0.0192   1 660.52   1 209.15   418.81   32.56 
 11683 важкий цементний, марка   32 23 8 1 
  М100       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т]       
27 С1425- Розчин готовий кладковий м3 1.736   1 286.01   841.98   418.81   25.22 
 11680 важкий цементний, марка   2 233 1 462 727 44 
  М25       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т]       
28 С1425- Розчин готовий кладковий м3 46.08   1 655.75   1 204.47   418.81   32.47 
 11687 важкий цементно-   76 297 55 502 19 299 1 496 
  вапняковий, марка М25       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т]       
29 С1425- Розчин готовий кладковий м3 5.232   1 840.40   1 385.50   418.81   36.09 
 11688 важкий цементно-   9 629 7 249 2 191 189 
  вапняковий, марка М50       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т]       
30 С1425- Розчин готовий м3 0.02108   1 489.26   1 041.25   418.81   29.20 
 11701 опоряджувальний   31 22 9 1 
  цементний 1:2       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.2 т]       
31 С1113-156 Розчинник, марка Р-4 т 0.000091      53 442.34      52 066.01   328.44   1 047.89 
  [30.0км; 260.67 грн/т * 1.26   5 5   
  т]       
32 С111-1761 Руберойд морозостійкий, м2 324.102   10.12   9.05   0.87   0.20 
  марка РПМ-300   3 280 2 933 282 65 
  [30.0км; 262.60 грн/т *       
  0.00333 т]       
33 С111-1757 Рядно м2 71.9932   23.32   22.78   0.08   0.46 
  [30.0км; 260.67 грн/т *   1 679 1 640 6 33 
  0.0003 т]       
34 С1113-307 Скло рідке калійне т 0.028      13 331.12      12 777.78   291.95   261.39 
  [30.0км; 260.67 грн/т * 1.12   373 358 8 7 
  т]       
35 П171-663 Стальні конструкції т 1.52      40 961.65      40 000.00   158.48   803.17 
  [30.0км; 158.48 грн/т * 1.0 т]   62 262 60 800 241 1 221 
36 С1424- Суміші бетонні готові м3 8.84   1 930.16   1 435.42   456.89   37.85 
 11623 важкі, клас бетону В22,5   17 063 12 689 4 039 335 
  [М300], крупність       
  заповнювача більше 10 до       
  20 мм       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.4 т]       
37 С1424- Суміші бетонні готові м3 20.706   1 508.95   1 022.47   456.89   29.59 
 11608 важкі, клас бетону В3,5   31 244 21 171 9 460 613 
  [М50], крупність       
  заповнювача більше 20 до       
  40 мм       
  [30.0км; 190.37 грн/т * 2.4 т]       
38 С111-179 Цвяхи будівельні з плоскою т 0.000015      42 019.82      41 000.56   195.34   823.92 
  головкою 1,6х50 мм   1 1   
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12       
  т]       
39 С111-181 Цвяхи будівельні з плоскою т 0.00136      38 378.02      37 430.17   195.34   752.51 
  головкою 1,8х60 мм   52 51  1 
  [30.0км; 174.41 грн/т * 1.12       
  т]       
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40 П171-151 Цегла керамічна, силікатна 1000шт 84.259   4 512.19   3 800.00   623.72   88.47 
  або порожниста   380 193 320 184 52 554 7 454 
  [30.0км; 155.93 грн/т * 4.0 т]       
41 С111-1019 Швелери N 40 з 
гарячекатаного прокату із 
сталі вуглецевої звичайної 
якості, марка Ст0 
[30.0км; 153.68 грн/т * 1.0 т] 
т 0.002949      29 441.38 
87 
     29 068.53 
86 
  153.68   219.17 
1 
  Разом грн. - 845 784 710 177 119 185 16 422 
Підсумкові показники 
  Кошторисна трудомiсткiсть ( 
I) 
люд.год. 3 535.07 322 990.0 - - - 
  Будівельні машини та 
механiзми (II) 
грн. - 74 387 - - - 
  Будівельні матерiали, 
вироби та конструкцiї (III+ 
IV) 
грн. - 847 135    





Склав    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
 
 
Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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5.4 Договірна ціна 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток С 
Форма № 9 
ЗАМОВНИК: 
ПIДРЯДНИК: 
ДОГОВIРНА ЦIНА № 
Транспортно-логістичний центр «Partum» 
найменування об’єкту будівництва 
 
що здiйснюється в  роцi 
Вид договірної ціни: "тверда договірна ціна" Визначена згідно з 


















Вартiсть, тис. грн. 
 
Всього 





1 2 3 4 5 6 
1 Розрахунок №1-1 Прямі витрати 
у тому числi 
Заробiтна плата будiвельникiв, монтажникiв 
Вартiсть матерiальних ресурсiв 












2 Розрахунок №1-2 Загальновиробничі витрати 137.809 137.809  
3  Всього прямі і загальновиробничі витрати 1 300.410 1 300.410  
  Разом 1 300.410 1 300.410  
4 Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.46 
Витрати на технічний нагляд 19.506  19.506 




ДСТУ Б Д.1.1-7: 
2013 
Зміна 2 ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013 
Додаток К п.54 
Вартість проектних робіт (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Зміна №3) 
ПР= 81 185.0 












Кошторисний прибуток (7.40 грн./люд.год.) 
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних 





  Разом договірна ціна 1 442.139 1 326.570 115.569 
9  Податок на додану вартість 288.428  288.428 
  Всього договірна ціна 1 730.567 1 326.570 403.997 
 
Керівник підприємства Керівник (генеральної) 
 (організації) - замовника підрядної організації 
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5.5 Об’єктний кошторис 
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Е 
Форма № 4 
                                                        
                                                                                                                      (найменування об`єкта будівництва) 
 
ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 
 
Новий об`ектний кошторис 
  
(найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)   
Кошторисна вартість 1 300.410 тис. грн. 
Кошторисна трудомісткість 3.535 тис. люд.год. 
Кошторисна заробітна плата 322.990 тис. грн. 
Вимірник одиничної вартості       














Найменування робiт і витрат 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1  Новий локальний кошторис 1 300.410  1 300.410 3.535 322.990  




[ підпис (ініціали, прізвище)] 
 
 
Склав    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] 
 
 
Перевірив    
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
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5.6 Розрахунок економічного ефекту 
Визначається за формулою: 






) , грн, 
де ДЦ – договірна ціна; 
Т1 – нормативна тривалість робіт у днях; 
Т2 – проєктна тривалість робіт у днях; 
365 – днів у році. 
  






) = 24 891,7 грн 
 
5.7 Висновок за розділом 
В розділі наведено зведений кошторисний розрахунок, локальний 
кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна та об’єктний кошторис. Розрахунки 














Під час виконання кваліфікаційної роботи було проведено аналіз району 
будівництва та оцінено раціональність розташування проєктуємої будівлі в цьому 
районі. Розробленим проєктом запропоновано об’ємно-планувальне та 
архітектурно-конструктивне рішення. У кваліфікаційній роботі наведено 
конструктивні розрахунки панелі міжповерхового перекриття, зовнішньої 
огороджувальної конструкції та фундаменту. На основі даних з архітектурно-
конструктивного розділу та з розрахунків локального кошторису викладено 
рішення щодо організації будівництва проєктуємої будівлі. У техніко-
економічному розділі проведено зведений кошторисний розрахунок, локальний 
кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна та об’єктний кошторис. Графічну 
частину проєкту зображено на аркушах 1-6. Креслення виконані в програмі    
Revit 2020 та AutoCAD 2020, розрахунки конструктивних елементів – у 
програмному комплексі «SCAD Office 21.1», для розрахунків техніко-
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Доцента Вигодіна М.О на техніко-економічний розділ кваліфікаційної роботи студента 
групи 192-16-1ФБ Задорожного О.Л. 
Техніко-економічний розділ кваліфікаційної роботи виконаний згідно з ДСТУ         
БД1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» з використанням програмного 
комплексу «Будівельні технології. Кошторис».     
Економічний ефект розрахований за рахунок скорочення терміну будівництва. 
Оформлення розділу відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання 
кваліфікаційної роботи бакалаврів. 
Оцінка за розділ «95 бал.» (Відмінно). 
 
                                                                                                                                                 





На кваліфікаційну роботу студента групи 192-16-1 Задорожного Олексія 
Леонідовича на тему «Проєкт будівництва транспортно-логістичного центру 
«Partum» у місті Новомосковськ».  
Кваліфікаційна робота виконана відповідно до завдання. Розроблені 
загальна частина, архітектурно-будівельний, розрахунково-конструктивний, 
організаційно-технологічний, техніко-економічний розділи.  
Кваліфікаційна робота складається з комплекту технічної документації та 
архітектурно-будівельних креслень. При виконанні розрахунків та графічної 
частини кваліфікаційної роботи були використані сучасні нормативи, що діють в 
галузі будівництва України. 
Під час виконання кваліфікаційної роботи студент Задорожний О.Л. 
продемонстрував навички використання сучасних прикладних програмних 
комплексів SCAD Office 21.1, СТ Смета в. 7.9.45 s/n 0510, Revit 2020 та AutoCAD 
2020. Частина з яких не входила до програми навчання та була засвоєна 
самостійно.  
Кваліфікаційна робота відповідає вимогам до бакалаврських робіт і може 
бути оцінена на відмінно (95), а її автор, Задорожний Олексій Леонідович, 
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